

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Hospital José María Vargas

PROPUESTA DE PROYECTO

Sitio Web Institucional

Hospital José María Vargas de Caracas

Fecha: 07 de June de 2026

Elaborado por: Equipo de Desarrollo Web

Dirigido a: Junta Directiva del Hospital Vargas y Ministerio del Poder Popular para la Salud

CARGO	TITULAR
Ministra del Poder Popular para la Salud	Dra. Nuramy Josefa Gutiérrez González
Viceministra de Salud Integral	GB. Dra. Rosalbina Hurtado Ruiz

Director General del Hospital Vargas	Dr. José Gregorio Rincón
Viceministro de Hospitales (E)	Mauricio Erasmo Vega Méndez
Viceminista de Redes de Atención Ambulatoria (E)	Dra. Noly Fernández Hernández
Viceminista de Redes de Salud Colectiva (E)	Dra. Magda Mara Magris Crestini
Viceminista de Recursos, Tecnología y Regulación (E)	Alexandra Josefina Hernández de Castillo

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Objetivos

3.2 Alcance

3.3 Beneficios Esperados

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1 Arquitectura Tecnológica

4.2 Stack Tecnológico

4.3 Características de Rendimiento

4.4 Seguridad y Disponibilidad

4.5 Portabilidad del Sistema

4.6 Mapa del Sitio

CUMPLIMIENTO LEGAL - LEY DE INFOGOBIERNO

IMPACTO SOCIAL - REDUCCIÓN DE COLAS

V. IDENTIDAD INSTITUCIONAL

VI. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

6.1 Fases del Proyecto

6.2 Cronograma

6.3 Recursos y Entregables

VII. INVERSIÓN Y PRESUPUESTO

VIII. SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento propone el desarrollo e implementación del **Sitio Web Institucional del Hospital José María Vargas**, como plataforma digital oficial del segundo centro hospitalario más importante de Venezuela.

Fundado el 5 de julio de 1891, el Hospital José María Vargas cuenta con **134 años de historia** y atiende a un área de influencia de más de **400 mil habitantes**. Con **35+ especialidades médicas** y **132 programas de postgrado**, es referente nacional en formación médica.

La propuesta contempla la creación de un sitio web de alto rendimiento, accesible desde cualquier dispositivo, que permita a la ciudadanía acceder a información sobre servicios médicos, historia institucional, programas académicos y **■ ■ ■ ■** de gestión hospitalaria.

Puntos clave:

- Sitio web con 10 páginas de contenido institucional completo
- Tiempo de carga menor a 2 segundos
- Arquitectura de seguridad robusta con SSL y CDN global
- Inversión total de desarrollo: **\$7,000.00**
- Costo anual de mantenimiento: **\$2,400.00**

II. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

En la era digital, la presencia en línea de las instituciones de salud pública es fundamental para garantizar la transparencia, accessibility y calidad de la información■■■■ ciudadanos.

Justificación del proyecto:

- 1. Transparencia Institucional:** Un sitio web oficial permite a la ciudadanía acceder a información actualizada sobre servicios, horarios, especialidades y■■■■■ de gestión del hospital.
- 2. Mejora en la Comunicación:** Facilita la comunicación entre el hospital y la población, permitiendo la difusión de noticias, alertas epidemiológicas y campañas de salud.
- 3. Referencia Nacional:** Como Hospital Tipo 4, el Hospital Vargas requiere una presencia digital que refleje su importancia y liderazgo en el sistema de salud venezolano.
- 4. Modernización:** La implementación de tecnología web de última generación posiciona al hospital como institución moderna y comprometida con la excelencia.
- 5. Accesibilidad:** El sitio web permitirá que pacientes y familiares accedan a información desde cualquier lugar y dispositivo, mejorando la experiencia del usuario.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar e implementar el sitio web institucional del Hospital José María Vargas como plataforma digital oficial, que permita a la ciudadanía acceder a información sobre servicios médicos, programas académicos e institucionales del hospital.

Objetivos Específicos:

- Crear un sitio web responsivo y accesible desde cualquier dispositivo
- Publicar información completa sobre las 35+ especialidades médicas
- Mostrar los 132 programas de postgrado disponibles
- Proporcionar información sobre el Banco Municipal de Sangre
- Implementar canales de comunicación para contacto y consultas
- Garantizar alto rendimiento y tiempos de carga rápidos
- Optimizar para motores de búsqueda (SEO)
- Cumplir con estándares de accesibilidad web

3.2 Alcance

El proyecto comprende el desarrollo completo del sitio web institucional, incluyendo:

- Diseño y desarrollo de 10 páginas web completas
- Sistema de gestión de contenidos estático (sin base de datos)
- Integración con mapa del sitio y SEO
- Responsive design para móviles, tablets y escritorio
- Iconografía médica personalizada
- Formulario de contacto funcional
- Despliegue en infraestructura CDN
- Capacitación al personal del hospital

3.3 Beneficios Esperados

- **Mejor atención al ciudadano:** Información accesible 24/7 sobre servicios hospitalarios
- **Transparencia:** Datos abiertos sobre estadísticas y indicadores de gestión
- **Eficiencia:** Reducción de consultas presenciales mediante información digital
- **Imagen institucional:** Presencia digital profesional que refleja calidad médica
- **Educación:** difusión de programas de pregrado y postgrado
- **Comunicación:** Canal oficial para noticias y alertas epidemiológicas

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1 Arquitectura Tecnológica

El sitio web■■■■ una arquitectura moderna de generación estática que permite máximo rendimiento y mínima dependencia de infraestructura:

Diagrama de Arquitectura:

- Navegador → CDN Vercel → Archivos estáticos (HTML/CSS/JS)
- Sin servidor de aplicaciones
- Sin base de datos
- Generación en build time
- Despliegue global automático

4.2 Stack Tecnológico

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	BENEFICIO
Framework	Astro v5.5.3	Alto rendimiento, build estático
Lenguaje	TypeScript	Tipado, menos errores, mejor mantenibilidad
Estilos	Tailwind CSS v4	Diseño responsivo y consistente
Iconos	Lucide Icons	Gráficos vectoriales optimizados
Despliegue	Vercel (CDN Global)	CDN global, alta disponibilidad
Rendimiento	< 2 segundos carga, < 20 requests	Carga rápida, mejor SEO

4.3 Características de Rendimiento

- **Tiempo de carga:** < 2 segundos
- **Solicitudes HTTP:** < 20 por página
- **Build estático:** HTML pre-generado
- **Sin JavaScript del cliente:** Rendering en servidor
- **CDN Global:** Archivos distribuidos mundialment
- **Compresión Gzip:** Activada por defecto

- **SSL/TLS:** HTTPS obligatorio

4.4 Seguridad y Disponibilidad

- **SSL/TLS:** Conexión encriptada HTTPS (obligatorio)
- **Backups:** Versionamiento git con commits automáticos
- **Monitoreo:** Uptime monitoring 24/7 en servidores del MPPS
- **Infraestructura:** Servidores nacionales del Ministerio de Salud

4.5 Portabilidad del Sistema

- **Tecnología Astro:** Genera HTML/CSS/JS estático puro
- **Sin dependencias:** No requiere Node.js en servidor de producción
- **Flexible:** Puede alojarse en cualquier servidor web (Apache, Nginx, IIS)
- **Servidores nacionales:** Compatible con infraestructura MPPS/CANTV
- **Migración sencilla:** Deployment en un solo paso

4.5 Mapa del Sitio

RUTA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN
/	Inicio	Hero, estadísticas, servicios destacados
/historia	Historia	Línea de tiempo desde 1891, figuras históricas
/servicios	Servicios	32 especialidades médicas categorizadas
/banco-de-sangre	Banco de Sangre	Centro de referencia nacional, requisitos, tipos
/pregrado	Pregrado	Programas de la Escuela de Medicina UCV
/postgrado	Postgrado	132 programas de especialización/maestría/doctorado
/estadisticas	Estadísticas	Indicadores de gestión hospitalaria
/noticias	Noticias	Novedades y eventos
/contacto	Contacto	Información de contacto, ubicación
/404	404	Página de error

CUMPLIMIENTO LEGAL - LEY DE INFOGOBIERNO

El presente proyecto se alinea con las normativas nacionales de tecnología e información gubernamental:

1. Ley de Infogobierno (2013):

- Promueve el uso de software libre y estándares abiertos en la administración pública
- Fomenta la transparencia y acceso a la información ciudadana
- Las tecnologías seleccionadas (Astro, TypeScript, Tailwind CSS) son software libre

2. Gestión de Dominio .gob.ve:

- Los dominios institucionales públicos son gestionados por CONATEL
- El trámite se realizará en coordinación con la Oficina de Tecnología del MPPS
- Costo de dominio: \$0 (gestión institucional gratuita)

3. Infraestructura Nacional:

- El sitio está diseñado para ser alojado en servidores del Ministerio de Salud
- Cumple con las directrices de SUSCERTE y CNTI para plataformas gubernamentales
- Puede ser exportado como HTML/CSS puro para cualquier servidor nacional

4. Aliases y Consideraciones:

- No se requieren pagos recurrentes a proveedores externos
- El mantenimiento técnico puede realizarse con personal del área de informática del hospital
- Se entrega con manuales de administración y contenido

IMPACTO SOCIAL - REDUCCIÓN DE COLAS

Una de las principales ventajas de la implementación del sitio web institucional es la reducción de la congestión física en las instalaciones del hospital:

1. Problema Actual:

- Familiares y pacientes realizan colas extensas para obtener información básica
- Consultas sobre requisitos del Banco de Sangre requieren presencia física
- Horarios de especialistas y disponibilidad no son accesibles remotamente
- El personal administrativo dedica tiempo excesivo a responder consultas repetitivas

2. Solución Propuesta:

- El ciudadano puede consultar desde su teléfono o computadora:
 - Requisitos para donación de sangre
 - Horarios de consulta de especialidades
 - Ubicación de servicios dentro del hospital
 - Programas de pregrado y postgrado disponibles
 - Estadísticas de gestión hospitalaria

3. Beneficios Cuantificables:

- Reducción estimada del 30% en consultas presenciales por información
- Ahorro de tiempo para familiares en sectores populares (Catia, Petare, Caracas Este)
- Mejora en la eficiencia operativa del personal administrativo
- Disponibilidad de información 24/7 durante todo el año

4. Impacto en Poblaciones Vulnerables:

- Personas de la tercera edad evitarán desplazamientos innecesarios
- Familias de sectores populares con acceso limitado a transporte
- Madres con niños pequeños que pueden consultar desde casa
- Pacientes con enfermedades crónicas que requieren seguimiento constante

V. IDENTIDAD INSTITUCIONAL

El diseño del sitio web reflection la identidad institucional del Hospital José María Vargas:

Paleta de colores:

- Azul institucional: #1E3A5F (principal)
- Azul claro: #2C5282 (secundario)
- Blanco: #FFFFFF (textos sobre fondo oscuro)
- Dorado: #B8860B (acentos)

Tipografía:

- Títulos: Helvetica Bold / Arial Bold
- Cuerpo: Helvetica / Arial
- Lectura optimizada para pantallas

Logotipo:

- Uso del logotipo oficial del Hospital Vargas
- Versión horizontal para header
- Versión compactada para móvil

Tono de comunicación:

- Profesional y formal
- Accesible para todo público
- Información clara y concisa
- Español oficial (español neutro)

VI. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

6.1 Fases del Proyecto

Fase 1: Análisis y Planificación (2 semanas)

- Reuniones con autoridades del hospital
- Recopilación de contenido existente
- Definición de estructura de información
- Aprobación de mockups y wireframes

Fase 2: Desarrollo (4 semanas)

- Diseño de interfaces
- Implementación de código
- Integración de contenido
- Pruebas de rendimiento

Fase 3: Pruebas y Ajustes (2 semanas)

- Pruebas en múltiples navegadores
- Pruebas de responsividad
- Validación de accesibilidad
- Corrección de errores

Fase 4: Despliegue (1 semana)

- Configuración de dominio
- Despliegue a producción
- Monitoreo de errores
- Capacitación al personal

6.2 Cronograma

Duración total estimada: 9 semanas (aproximadamente 2 meses)

FASE	SEMANA 1-2	SEMANA 3-4	SEMANA 5-6	SEMANA 7-8	SEMANA 9
Planificación	■■■				

Desarrollo		■■■■■	■■■■■		
Pruebas				■■■	
Despliegue					■■■

6.3 Recursos y Entregables

- **Recurso humano:** 1 desarrollador web senior, 1 diseñador
- **Infraestructura:** Hosting en Vercel, dominio .gob.ve
- **Contenido:** Textos, imágenes y datos proporcionados por el hospital
- **Entregable final:** Sitio web en producción, documentación, capacitación

VII. INVERSIÓN Y PRESUPUESTO

A continuación se presenta el presupuesto estimado para el desarrollo e implementación del sitio web institucional:

La inversión se divide en dos categorías: **desarrollo (una vez)** y **mantenimiento anual (recurrente)**.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	MONTO (USD)
Desarrollo Web	Desarrollo del sitio web institucional completo	\$7,000.00
Dominio (anual)	Dominio hospitalvargas.gob.ve (gestión CONATEL)	\$0.00
Hosting (anual)	Alojamiento en servidores del MPPS	\$0.00
Mantenimiento (anual)	Mantenimiento y actualizaciones (anual)	\$2,400.00
Capacitación	Capacitación al personal del hospital	\$0.00
TOTAL DESARROLLO		\$7,000.00
TOTAL ANUAL (recurrente)		\$2,400.00

Notas importantes:

- Los costos de desarrollo incluyen diseño, desarrollo, pruebas y capacitación
- El dominio requiere registro oficial a través de los canales correspondientes del MPPS
- El hosting en Vercel incluye SSL, CDN, y soporte técnico
- El mantenimiento anual incluye actualizaciones de seguridad y contenido
- Los costos pueden variar según necesidades específicas del proyecto

Forma de pago propuesta:

- 40% al inicio del proyecto (aprobación de propuesta)
- 30% al completar fase de desarrollo
- 30% al entregar sitio web en producción

VIII. SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO

Para garantizar la sostenibilidad del sitio web a largo plazo, se proponen las siguientes acciones:

1. Mantenimiento Técnico:

- Actualizaciones de seguridad mensuales
- Monitoreo de uptime 24/7
- Respaldo automático de código
- Actualizaciones del framework Astro

2. Actualización de Contenido:

- El personal del hospital puede actualizar textos y imágenes
- Se proporcionará manual de usuario detallado
- Soporte técnico remoto disponible

3. Capacitación:

- Sesión de formación para personal responsable
- Documentación de procedimientos
- Videos tutoriales de uso

4. Métricas de Éxito:

- Número de visitantes únicos
- Tiempo promedio en página
- Tasa de rebote
- Posicionamiento en buscadores (SEO)

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Hospital José María Vargas, con sus **134 años de historia** y su posición como segundo centro hospitalario más importante de Venezuela, requiere una presencia digital que refleje su importancia y compromiso con la salud pública.

Conclusiones:

- El sitio web propuesto cumplirá con los más altos estándares de rendimiento y accesibilidad
- La inversión de **\$7,000.00** es competitiva para un proyecto de esta envergadura
- El mantenimiento anual de **\$2,400.00** asegura la sostenibilidad del proyecto

Recomendaciones:

1. Aprobar el proyecto para iniciar la fase de planificación
2. Designar un equipo del hospital para coordinar con el desarrollador
3. Priorizar el registro del dominio hospitalvargas.gob.ve
4. Considerar la integración con sistemas internos del hospital a futuro

ANEXOS

A continuación se presentan los anexos complementarios a esta propuesta.

Anexo A: Capturas del Prototipo

[PLACEHOLDER] Se incluirán capturas de pantalla del prototipo desarrollado accesible en: <https://hospital-vargas.vercel.app>

- Página de inicio (Hero, estadísticas, servicios)
- Página de Historia (línea de tiempo)
- Página de Servicios (grid de especialidades)
- Página del Banco de Sangre
- Página de Postgrado
- Página de Estadísticas
- Página de Contacto

Anexo B: Datos de Contacto

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Hospital: Hospital José María Vargas
Director General: Dr. José Gregorio Rincón
Dirección: Monte Carmelo a San Piritó, Esq. del Hospital, Parroquia San José, Caracas
Teléfono: (0212) 862-9965
Email: hospitalvargas@gmail.com

Documento elaborado en junio de 2026
Hospital José María Vargas | Caracas, Venezuela